ПРЕТЕНЗИЯ НА УПЛАТУ ШТРАФА

         за несвоевременную выдачу рабочей документации


Бланк или угловой штамп Подрядчика

Реквизиты Подрядчика                   



Директору предприятия

наименование строительной              



тов.___________________

организации, почтовый                  



Адрес:_________________

адрес, телефон)


Дата, исходящий номер


              ПРЕТЕНЗИЯ


                на сумму _______________ рублей


     В   ходе    выполнения   работ   по   строительству   (техническому перевооружению, реконструкции и т.д.) __________________________________(наименование  объекта)  у  Вас  возникла  необходимость  внесения  ряда изменений в рабочую документацию на работы, которые должны были начаться "___"____20___г.


     В соответствии  с пунктом  3 Особых  условий к  договору N_____  от "___"______20___г.  и   абзацем  7   пункта  17  Правил  о  договорах  на капитальное строительство,  измененную рабочую  документацию Вы  обязаны были нам  представить не  позднее, чем за 45 дней до начала производства работ, т.е. не позднее "___"_____20___г.


     Документация Вами была отправлена нам только "___"______20___г., что подтверждается письмом  N______ от  "___"______20___г. о  направлении нам этой документации. В  соответствии   с  пунктом  32  Правил  о  договорах  подряда  на капитальное строительство  Вы обязаны уплатить нам штраф в сумме _______  рублей за каждый день просрочки, а всего ________ (прописью) рублей.


     Вышеназванную сумму просим перечислить на наш расчетный счет N_____ в __________________ в срок до "___"_______20___г.





Руководитель организации                
(подпись)


Исполнитель    


(подпись)







(Ф.И.О., телефон)

